

## 有田周辺広域圏事務組合 新ごみ処理施設建設候補地の選定結果について

### ○選定の経過

建設候補地は、構成市町より推薦された推薦地3箇所と公募によりご応募いただいた公募地3箇所の計6箇所ございました。

当組合は、建設候補地の選定の適切さを期すため、ごみ処理施設について識見を有する外部委員を含めた新ごみ処理施設建設候補地選定委員会（以下「選定委員会」と称す。）を組織し、評価を行ってまいりました。

### ○選定委員会における評価結果（答申）

選定委員会では計6回の会議を開催し、最終的に3箇所の建設候補地に絞り込み評価を行い、平成26年3月17日付けで管理者に評価結果が答申されました。

選定委員会における評価結果は**1位西広地区、2位山田地区、3位川口地区**という順位でしたが、「住民合意の容易性」と「用地取得の難易度」の2つの項目については評価の対象外とされておりました。

また、評価結果と併せ、付議事項として「最適地の選定にあたっての留意点」が示されておりました。

### ○管理者会における評価結果

選定委員会で評価対象外とされた2つの項目について、管理者会で評価を行い、選定委員会における評価と合計したところ、**1位川口地区、2位山田地区、3位西広地区**という順位となりました。

### ○最終選定結果

評価結果と選定委員会から示された付議事項を併せて管理者会で審議した結果、用水確保の制約、崩壊土砂による危険回避、整地・擁壁築造のための経済性等の理由から、3箇所からの最終建設候補地の決定を見合わせる判断をいたしました。

### ○新たな建設候補地の選定について

今後につきましては、引き続き建設用地確保に努めてまいりたいと考えます。

### ○添付資料

・ 新ごみ処理施設の建設候補地の評価結果について（答申）

・ 新ごみ処理施設建設候補地選定委員会 答申資料

・ 建設候補地の評価結果